

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «09» августа 2022 г.

1. Наименование Проекта: Организация деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Новопесчанский сельсовет Чистоозерного района
Новосибирской области
Населенный пункт с.Новопесчаное
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1 024 681,20	1 024 681,20
2	Финансовое обеспечение, всего:	1 019 671,20	1 019 671,20
2.1	средства Субсидии	784 362,46	784 362,46
2.2	средства бюджета поселения	156 872,49	156 872,49
2.3	инициативные платежи, всего:	78 436,25	78 436,25
2.3.1	денежные средства граждан	76 436,25	76 436,25
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	2 000,00	2 000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	5 010,00	5 010,00
3.1	вклад жителей поселения	5 010,00	5 010,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021.

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 01.06.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 08.08.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Новопесчанского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области
Гнидюк И.М.

Руководитель инициативной группы
Черепанов В.В.

09.08.2022 г.

